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Nr Akt.nr Aktivitetsbenämning Notering Startdatum Arbets
dagar

oktober 2021 november 2021
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1 Rivning / spårning för 
byte liggande stammar

2021-10-04 5

2 Filmning 2021-10-07 5

3 Byte avlopp 2021-10-07 7

4 Golvläggning Wc 2021-10-18 4

5 Fräsning av rör 2021-10-18 10

6 Bilnings arbeten start 
med grop 1 & 2

2021-10-18 8

7 Vvs arbeten 2021-10-21 6

8 Relining 1-2 inkl 
anslutningar

2021-10-25 5

9 Relining 3-4 inkl 
anslutningar

2021-11-01 5

10 Relining 5-6 inkl 
anslutningar

2021-11-08 5

11 Golv gjutningar 2021-10-18 12

12 Återställningar 2021-11-14 10

13 Stängning av 
restauranger

2021-10-18 25

14 Alopp avstängt 2021-10-25 15

15 Överkoppling avlopp 
0700-1600

2021-10-15 1

16 Avlopp & vatten endast i 
badrum lgh

2021-10-18 26

17 Återkoppling avlopp 2021-11-22 1
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Rivning / spårning för byte liggande stammar  

2 Filmning  

3 Byte avlopp  

4 Golvläggning Wc  

5 Fräsning av rör  

6 Bilnings arbeten start med grop 1 & 2  

7 Vvs arbeten  

8 Relining 1-2 inkl anslutningar  

9 Relining 3-4 inkl anslutningar  

10 Relining 5-6 inkl anslutningar  

11 Golv gjutningar  

12 Återställningar  

13 Stängning av restauranger  

14 Alopp avstängt  

15 Överkoppling avlopp 0700-1600  

16 Avlopp & vatten endast i badrum lgh  

17 Återkoppling avlopp  

11 Golv gjutningar  

7 Vvs arbeten  7 Vvs arbeten  

11 Golv gjutningar  11 Golv gjutningar  


