

Hur långt har renoveringen av
GARAGET OCH GÅRDEN
hunnit?



Sundbyberg 18 september 2014 |

Här kommer en statusuppdatering av hur arbetet med att renovera ditt garage och din gård framskrider. På baksidan ser du planerade tider för de olika etapperna vad det gäller gården.

GARAGET

Alla arbeten på gården för att täta ner mot garaget avslutats nu i september. Mellan port 17 och 23 samt 45 och 59 kvarstår en del mindre målningsjobb. Mellan port 61 och 95 pågår arbete för fullt med att renovera pelare, måla samt lägga tätskikt och asfalt.

Det övre garageplanet beräknas vara klart för inflyttning i november/december. På det nedre planet passar vi på att byta avloppsrören som ligger under garagegolvet. Det är ett omfattande arbete och därför kommer inflytt att ske först i början av februari 2015.

I mitten av september påbörjades renoveringen av ljusgårdarna, de glaspartier där solljuset letar sig in i garaget.

GÅRDEN

Som ni säkert uppmärksammat har nu arbetet ute på gården startat. Entreprenören E-schakt har ställt upp sina arbetsbodar bredvid odlingslotterna och använder en del av ytan för att få ett avgränsat arbetsområde.

Det inledande gårdsarbetet sker såväl i som ovan jord. Vi lägger rör och fyller upp marken samt lägger plattor och kantsten. Därefter kommer det riktigt roliga – när vi börjar plantera och snickra den nya gården.

PLANERADE TIDER FÖR DE OLIKA ETAPPERNA:

Etapp 1 – port 17-51

September 2014 – november 2014

Arbeten: rörläggning, grovfyllning, kantsten, plattor och fyllning jord-/planteringsytor.

Etapp 2 – port 61-95

November 2014 – juni 2015 (ett vinteruppehåll finns inräknat här ifall vädret ej tillåter några arbeten)

Arbeten: rörläggning, grovfyllning, kantsten, plattor och fyllning jord-/planteringsytor.

Etapp 1 och 2

April 2015 – maj 2015

Arbeten: plantering, gräs- och asfatsläggning.

Etapp 3 – port 53-59 + ytan bredvid odlingslotterna

Juli 2015 – september 2015

Arbeten: rörläggning, grovfyllning, kantsten, plattor, fyllning jord-/planteringsytor, plantering samt gräs- och asfatsläggning.

ENTREPRENÖR

Vår entreprenör som gör jobbet heter E-schakt.

FRÅGOR?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.

Vänliga hälsningar,

Caroline Cerbach, projektledare
caroline.cerbach@forvaltaren.se
08-706 90 91