

Så går arbetet med **DIN NYA GÅRD** *september 2015*

Sundbyberg 21 september 2015 | Hej! Kanske undrar du hur det går med arbetet på din gård? Tyvärr har entreprenören som gör jobbet åt oss haft en del problem under sommaren och därför är arbetet försenat.

Vi förstår att det är tråkigt att det fortfarande är stökigt på gården, men vi ber dig att ha tålamod ett litet tag till. När allt sedan är klart kommer du att få en riktigt fin gård!

NÄR BLIR GÅRDEN KLAR?

Enligt den nya tidplanen som vi fått av vår entreprenör ska hela gården vara klar runt årsskiftet.

VAD HÄNDER FRAMÖVER?

Just nu förbereder vi planteringsytor och kompletterar snickeriarbeten i etapp 1 och 2. Under oktober kommer gräs och planteringar på plats

över hela gården (alla tre etapperna). Då får också etapp 1 och 2 belysning. I etapp 3 är det mest kvar att göra och arbete kommer att pågå under hela hösten.

FRÅGOR?

På www.forvaltaren.se under Projekt och Rissneleden 17-95 kan du se tidplan, ritningar och annan information. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.



Olof Ljungström, projektledare
olof.ljungstrom@forvaltaren.se
08-706 92 86

DETTA SER DU I SKISSEN HÄR NEDANFÖR

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| A Sittplatser kring gräsplan | F Odlingslotter | K Stor uteplats med pergola |
| B Schack/spel | G Stor gräsyta | L Piskställning |
| C Bouleplan | H Gummiyta med basket och lek | M Pingisbord |
| D Småbarnslek med klätterställning, rutschbana, stor sandlåda och gungor | I Ungdomslek – klätternät, parkour-inspirerad lek och sittbänkar | N Cykelställ |
| E Uteplats i kvällsol med grill | J Pulkabacke | O Sittbryggor längs gräsplanen |

