

Status för renoveringen av
DIN GÅRD
mars 2015



VÅRENS ARBETE MED GÅRDEN

Våren är här och arbetet med gården pågår för fullt. Vi är tacksamma för att ni har förståelse för att det just nu är lite stökigt. Så här ser planen ut för arbetet våren – tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

ETAPP 1 (*Rissneleden 17–51*)

- Plantering av gräs och vårväxter – *april och maj*
- Läggning av plattor och ytskikt i mittdelen – *april och maj*
- Bygge av träkonstruktioner – bland annat uteplatser – *april och maj*

ETAPP 2 (*Rissneleden 61–95*)

- Asfaltering av vägsträckan port 69-75 och port 81-95 – *mitten av april*
- Läggning av plattor i mittdelen – *april och maj*
- Plantering av gräs och vårväxter – *mitten av maj*
- Bygge av träkonstruktioner – bland annat uteplatser – *april och maj*

ETAPP 3 (*Rissneleden 53–59*)

- Placera ut brunnar och fylla upp ytan till samma nivå som etapp 1 och 2 – *pågår*
- Uteplatserna byggs – *maj-juni*

FRÅGOR?

På www.forvaltaren.se under Projekt och Rissneleden 17-95 kan du se tidplan, ritningar och annan information. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.

Caroline Cerbach, projektledare
caroline.cerbach@forvaltaren.se
08-706 90 91