FÖRVALTAREN
HYRESRÄTTER I SUNDBYBERG SEDAN 1947

Status för renoveringen av

GARAGET OCH GÅRDEN

november 2014



GARAGET

Den 1 december är det övre garageplanet klart för inflyttning.
På det nedre planet håller vi på att avsluta arbetet med att byta avloppsrören. Därefter kvarstår målning, asfaltering och att sätta belysning med mera. I början av februari är det dags för inflytt och särskild info om detta kommer att gå ut till er som hyr garageplats. Renoveringen av ljusgårdarna beräknas pågå ett par månader till.

GÅRDEN

Arbetet med den nya gården är i full gång och kommer att vara klar sommaren 2015. Entreprenören har forcerat arbetet något för att kunna starta etapp 2 lite tidigare än planerat. Vi hoppas därigenom kunna vara färdiga med plattsättningen utanför portarna i de två första etapperna innan det är dags för lite julledighet.

Under den första delen av gårdsarbetet lägger vi rör och fyller upp marken samt lägger plattor och sätter kantsten. Vi arbetar även med el och belysning.

ETAPP 1 – PORT 17-51
september–januari

ETAPP 2 – PORT 61-95
oktober–maj (ett vinteruppehåll finns inräknat ifall vädret ej tillåter några arbeten)

Under april–juni är det sedan dags för plantering samt att lägga gräs och asfalt utanför port 17–51 samt 61–95.

ETAPP 3 – PORT 53-59 + YTAN BREDVID ODLINGSLOTTERNA
juli–september
Eftersom denna etapp pågår sommartid kan allt gårdsarbete utföras direkt, det vill säga allt från rörläggning och plattsättning till plantering och asfaltsläggning.

FRÅGOR?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.

Caroline Cerbach, projektledare
caroline.cerbach@forvaltaren.se
08-706 90 91